

Handlungsfeld	Ziele	Geplante Maßnahmen / Projekte	Beteiligte / Akteure	Zeithorizont	Priorität (Bürgervotum)	Status
Öffentlichkeitsarbeit	Aufbau / Verbesserung von Kommunikationsstrukturen, Imageverbesserung, Förderung einer positiven Präsenz in den Medien, systematische Berichterstattung	Bürgerbefragung und Beratung	Stadt, STEG	2010 - Sanierungsende	0 Punkte	abgeschlossen bzw. laufend
		Entwicklung eines Gebietslogos	Hieberschule, Bürger	Abschluss bis Sommer 2011	0 Punkte	in Arbeit
		Erstellung einer Broschüre zur Stadtteilgeschichte	Stadt (Fotoarchiv), Bürger, Schule, ggf. Diplomanden einer Hochschule	noch offen	7 Punkte	noch nicht begonnen
		Erstellung Steckbriefe zu Betrieben, Verbänden, Vereinen im Oberdorf, "Aktivitätenliste" fürs Internet	Stadt, Bürger unter Mitarbeit der Vereine, Verbände etc.	noch offen	11 Punkte	noch nicht begonnen
		Entwicklung einer Stadtteilzeitung; Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt	Stadt, STEG, Bürger, Arbeitsgruppe	Sommer 2011	10 Punkte	noch nicht begonnen
		Ausbau der bestehenden Internetpräsenz	Stadt, STEG	2010 - Sanierungsende	6 Punkte	laufend
		Infoplatat, Schaukasten zur Sanierung	Stadt, STEG	Herbst 2011	9 Punkte	noch nicht begonnen
		Aufbau einer kontinuierlichen Bürgerbeteiligung (ggf. Quartiersmanagement, Bürgerforum)	Stadt, STEG, Bürger, Institutionen, Vereine, Verbände	noch offen	4 Punkte	in Arbeit

Handlungsfeld	Ziele	Geplante Maßnahmen / Projekte	Beteiligte / Akteure	Zeithorizont	Priorität (Bürgervotum)	Status
Soziales, Bildung und Kultur	1. Verbesserung des Zusammenlebens der Generationen und Kulturen (Stadtteileben)	Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Stadtteilfesten)	alle im Gebiet ansässigen Akteure	noch offen	8 Punkte	noch nicht begonnen
		Initiierung gemeinsamer Aktivitäten zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen (z.B. Kochkurse, musikalische Veranstaltungen)	Stadt, Bürger, Mieter, Vereine und Verbände	noch offen	2 Punkte	noch nicht begonnen
		Entwicklung spezieller Angebote für ältere Menschen (z.B. Seniorentreffs)	Stadt, Bürger, Kirche, Vereine und Verbände	noch offen	3 Punkte	noch nicht begonnen
		Entwicklung spezieller Angebote für ausländische Mitbürger / Menschen mit Migrationshintergrund (z.B. Sprachkurse)	Stadt, Bürger, ausländische Mitbürger, Verbände	noch offen	1 Punkt	noch nicht begonnen
	2. Verbesserung der sozialen Infrastruktureinrichtungen	Erweiterung / Umbau des Jugendhauses im Bestand	Stadt, Jugendhaus, Bürger, ggf. Planungsbüros, privater Investor	noch offen	3 Punkte	noch nicht begonnen
		Verlagerung des Jugendhauses		noch offen	13 Punkte	
		Neubau Bürgerhaus / Mehrgenerationenhaus		noch offen	7 Punkte	
		Schaffung einer Begegnungsstätte insb. für Senioren		noch offen	6 Punkte	
	3. Öffnung der Hieberschule zum Stadtteil / Bildungsförderung	Öffnung der Schulräume für Kurse und Vorträge (Sprachförderung, Kino, Nähen, Tanzen usw.) am Abend, am Wochenende und in den Ferien	Stadt, Schule, VHS, Kirche, Vereine im und außerhalb des Sanierungsgebietes	noch offen	11 Punkte	noch nicht begonnen
		Kooperation mit anderen Einrichtungen wie Jugendhaus, Kirche, Kindergarten, Sozialstation und Vereinen	alle im Gebiet ansässigen Akteure	noch offen	7 Punkte	noch nicht begonnen
		Nutzung des Schulhofes für alle Kinder und Jugendliche	Stadt, Schule	noch offen	7 Punkte	noch nicht begonnen
		Ausbau, Ausweitung bzw. Umgestaltung des vorhandenen Schulhofes	Stadt, Schule	noch offen	7 Punkte	erste Vorüberlegungen

Handlungsfeld	Ziele	Geplante Maßnahmen / Projekte	Beteiligte / Akteure	Zeithorizont	Priorität (Bürgervotum)	Status
Erschließung und Verkehr	1. Aufwertung des Straßenraums	Gestalterische Maßnahmen (u.a. neuer Pflasterbelag)	Stadtverwaltung, Bürgermeister, Gemeinderat, Planungsbüro, STEG, Bürger	2011-2012	Kernthema, sehr wichtig	laufend
		Schaffung zusätzlicher Stellplätze				
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung						
Lärmschutzmaßnahmen						
Entsiegelungsmaßnahmen, z.B. durch zusätzliche Bäume im Straßenraum						
Straßenbeleuchtung						
2. Schaffung eines "Platzes der Kommunikation"	Platzgestaltung Spielplatz Oberdorf-/ Karlstraße für unterschiedliche Altersgruppen mit Kleinkinderbereich (z.B. mit Schaukel, Rutsche, Sandkasten)	Stadtverwaltung, Bürgermeister, Gemeinderat, Planungsbüro, STEG, Bürger + privates Engagement	2012	Kernthema, sehr wichtig	in Vorbereitung	
	mit Aktivfeld für Kinder und Jugendliche (z.B. mit Kletterwand oder -schiff, Belagsspielen)					
	mit Bereich für Familien und / oder Senioren (Boulesplatz, Sitzbänke)					

Handlungsfeld	Ziele	Geplante Maßnahmen / Projekte	Beteiligte / Akteure	Zeithorizont	Priorität (Bürgervotum)	Status
Stadtbild, Bauen und Wohnen	1. Gebäude und Wohnumfeld	Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden	private Eigentümer, Stadtverwaltung, Gemeinderat, STEG	2011 - Sanierungsende	Kernthema, sehr wichtig	5 laufende Maßnahmen, weitere in Vorbereitung
		Gestaltung von privaten Hof- und Hausflächen / Vorgärten	private Eigentümer, ggf. Mieter	einzelfallbezogen	wichtig	in Vorbereitung
		Rückbau von dauerhaft leer stehenden / verwahrlosten Gebäuden, ggf. anschließende Neubebauung	private Eigentümer, Stadtverwaltung, Gemeinderat, STEG	einzelfallbezogen	Kernthema, sehr wichtig	bisher keine umgesetzte Maßnahme
		Nutzungsänderung von Gebäuden (z.B. Bereitstellung von Gebäuden / Räumen für besondere Aktivitäten)	Betriebsinhaber/ Vereine, Bürger, Stadt, STEG	einzelfallbezogen	wichtig	noch nicht begonnen
		Schaffung von erlebbaren Grün- und Freiflächen (u.a. Filsufer)	Region Stuttgart, Stadt, Planungsbüro, Bürger	noch offen	Kernthema, sehr wichtig	in Vorbereitung
		Entwicklung des südlichen Teilbereichs (u.a. Bürgerhaus, Wohnen, Kleingewerbe)	private Eigentümer, Angrenzer und sonstige Betroffene, Stadt, STEG	noch offen	wichtig	erste Gespräche
	2. Innenentwicklung und Neuordnung	Verlagerung des landwirtschaftlichen Betriebs in der Kirchstraße	Betriebsinhaber, Bürger, Stadt, STEG	noch offen	wichtig	erste Gespräche
		Punktuelle Nachverdichtungen (z.B. Ecke Wörth-/ Uhlandstraße)	Bürger, Stadtverwaltung, Gemeinderat	einzelfallbezogen	wichtig	B-Plan in Aufstellung